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Este documento tiene por objeto presentar un programa de estudios sobre 
el subsector eléctrico del Istmo Centroamericano con el proposito de 
que sirva de base para una solicitud de asistencia técnica no reembol-
sable ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fue elaborado 
por la Subsede en México de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, a solicitud y en consulta con las seis empresas nacionales de 
electrificación de América Central, que serían las beneficiarías de los 
trabajos a realizarse. 
El programa comprende dos componentes estrechamente relacionados: 
a) la operación mejorada de los sistemas eléctricos interconectados a 
nivel nacional, subregional y/o regional, según el caso, y b) la plani-
ficación del desarrollo eléctrico. 
La primera versión de este documento, fechada el 20 de diciembre de 
1984, fue aprobada en la reunión de un grupo de trabajo del Consejo 
Eléctrico de América Central (CEAC), efectuada en Panamá los días 3 y 4 
de diciembre de 1984, bajo los auspicios del Instituto de Recursos Hidráu-
licos y Electrificación (IRHE) en su calidad de secretaría interina del 
CEAC. La segunda versión, fechada el 19 de agosto de 1985, incorporó 
comentarios del BID y de las empresas eléctricas e incluyó adiciones 
importantes -surgidas de la colaboración técnica recibida de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) de México- en lo relativo a operación mejo-
rada. La mencionada segunda versión sirvió de base para las delibera-
ciones sobre el Programa de Actividades Regionales en el Subsector Eléc-
trico del Istmo Centroamericano (PARSEICA), tema medular de la novena 
reunión del Grupo Regional sobre Interconexión Eléctrica (GRIE) efectuada 
en la ciudad de México del 21 al 23 de agosto de 1985, en la que partici-
paron delegados del BID, personeros de las empresas eléctricas e invita-
dos especiales de la CFE, CIER, SIECA y BCIE. 
La presente tercera versión incorpora los comentarios expuestos en 
la IX-GRIE tanto por el BID como por las empresas. Los cambios funda-
mentales al documento fueron preparados por la CEPAL y comentados con 
personeros de las seis empresas del Istmo durante gira de trabajo efec-
tuada la primera quincena de octubre de 1985. Se espera que esta versión 
habrá de servir de base para continuar los trámites de asistencia técnica 
del BID -durante la X GRIE prevista- a las empresas eléctricas del Istmo 
Centroamericano a través del PARSEICA a fin de lograr una operación y 





1. El subsector eléctrico en el Istmo Centroamericano 
Se enumeran a continuación las conclusiones surgidas de un documento 
recién terminado sobre diagnostico y perspectivas del subsector eléc-
trico jV que se considera reflejan las fases más sobresalientes de la 
problemática del subsector eléctrico en él Istmo Centroamericano, tanto 
en el pasado reciente como en las proyecciones previsibles: 
1) Luego de un largo período de sostenido crecimiento de sus eco-
nomías que, pese a su dinamismo, no logro resolver los problemas esen-
ciales del desarrollo, el Istmo Centroamericano atraviesa en la actua-
lidad por la mayor crisis política, social y ééónómicá del período de 
la posguerra, en cuya configuración la energía desempeñó un papel impor-
tante por el desequilibrio externo provocado, en gran parte por el 
incremento en el precio del petróleo y las altas inversiones en hidro-
eléctricidad financiadas con recursos externos. A su vez, esa recesión 
afectó el desenvolvimiento de las actividades del sector energía por lo 
que, a partir de 1978 o 1979, según los países, sé contrajo el consumo 
de energías comerciales, que se recuperó parcialmente en 1983. Esta 
contracción se agravó con la segunda ronda de fuertes incrementos en el 
precio internacional del petróleo ocurridá en 1979 y 1980. 
2) El balance energético de la región muestra un predominio neto 
de dos fuentes de energía: el petróleo y la leña. Entre ambos cubren 
más del 80% del consumo y la oferta global de energía y no han experi-
mentado cambios estructurales significativos en el período analizado 
(1972-1983), aunque se observa una disminución" de la participación de 
los hidrocarburos en la generación eléctrica. Este fenómeno está ínti-
mamente relacionado con la estructura social de los países del Istmo, que 
cuentan con amplios estratos de población desprovistos de recursos econó-
micos mínimos, ya que aproximadamente un 60% sufre las consecuencias de 
la pobreza. Este porcentaje se acerca bastante a la proporción de usua-
rios de la leña, el principal energético de la región en términos del 
consumo de energía neta. 
1/ Véase, CEPAL, Diagnóstico y perspectivas del subsector eléctrico en 
el Istmo Centroamericano (LC/MEX/L.16/Rev.3). Este documento comprende 
los siguientes temas: I. Síntesis y conclusiones; II. Panorama 
energético de la región; III. Diagnóstico del subsector eléctrico; 
IV. Los programas de expansión vigentes, y V. Los posibles flujos 
de energía eléctrica entre países. El anexo del documento comprende 
los siguientes temas: I. Información técnica básica; II. Resultados 
financieros; III. Evolución de los precios y metodologías dé plani-
ficación; IV. Organigrama de las empresas nacionales; V. Programas 
de expansión; VI. Estimación de excedentes y faltantes previsibles, 
y VII. Características de los contratos de interconexión. 
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3) El subsector hidrocarburos muestra un desequilibrio notorio 
entre la estructura de la producción y la de la demanda dé derivados de 
petróleo. Mientras la segunda está orientada en mayor medida a los desti-
lados medios (principalmente diesel), la primera se centra en los pesa-
dos debido a la estructura de refinación existente y al tipo de crudos 
disponibles. Este desequilibrio tiende a agudizarse a medida que se 
concretan los programas de desarrollo hidroeléctrico y geotérmico, los 
cuales desplazan primordialmente a los combustibles pesados utilizados 
en la generación térmica, por lo que en algunos casos se producen exce-
dentes de bunker C de difícil colocación en el mercado internacional 
en condiciones de precio adecuadas. En un futuro relativamente cercano 
se deberán estudiar alternativas apropiadas y tomar una decisión en 
cuanto al abastecimiento de petróleo y la estructura y capacidad de 
refinación. 
4) La participación de la electricidad en el consumo energético 
regional es relativamente baja en términos de consumo de energía neta 
-6% de la energía total y 14% de la comercial- pero debido a la mayor 
eficiencia en su utilización puede estimarse que en términos de energía 
útil su ponderación se elevaría a un 25% o 30% del consumo total y a un 
30% o 35% del consumo de energías comerciales. 
5) La estructura, por sectores, del consumo regional de energía 
eléctrica no presenta cambios importantes en el lapso 1972-1983; se 
distribuye aproximadamente en partes iguales entre el sector residencial, 
el industrial y el conjunto de comercial y otros. Por otra parte, la 
crisis económica reciente ha afectado negativamente la demanda, por lo 
que su tasa de crecimiento en el período 1979-1982 se redujo a la mitad 
de la correspondiente a 1972-1978, si bien se recuperó parcialmente en 1983. 
6) En los últimos 10 años los países de la región han realizado un 
gran esfuerzo, muy meritorio, con el fin de aliviar en parte el impacto de 
la llamada crisis energética. Para ello intensificaron el desarrollo de 
sus recursos energéticos naturales, en particular los destinados a la 
generación eléctrica -hidro y geotermia- que son, pór otra parte, los 
mayores recursos energéticos comerciales.conocidos en el área hasta el 
momento. Los resultados de este esfuerzo se aprecian en el balance 
electroenergético a nivel de generación; por un lado, la componente tér-
mica bajó de 47% de la generación bruta en 1972 a 30% en 1983; por otro, 
la capacidad instalada llegó a casi 70% de tipo hidro y geotérmico. 
7) El cambio estructural señalado no mejoró sin embargo la efi-
ciencia global del subsector eléctrico en la región, la cual se mantuvo en 
38% (medida como relación entre el consumo final y la energía total uti-
lizada para generación). Ello se debió a que la disminución de las pérdi-
das, en el proceso completo de generación, obtenida por la mayor utiliza-
ción de centrales hidráulicas, fue compensada básicamente por las mayores 
pérdidas de las geotérmicas en dicho proceso, cuya eficiencia es de 
12% a 15%. 
/8) En el período 
- 5 -
8) En el período analizado (1972-rl983) se comenzó a concretar la 
favorable iniciativa de integración eléctrica regional. En efecto» hoy 
se encuentran iriterconectados Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Panamá 
se agregará al grupo a partir de 1986, año en el también quedarán 
interconectados eléctricamente Guatemala y El Salvador. Por su parte, 
los flujos de energía entre países adquirieron magnitud apreciable 
desde 1982, alcanzando valores de unos 500 GWh anuales en 1983. Estas 
interconexiones se rigen por contratos entre las empresas nacionales 
de los países correspondientes, enmarcados generalmente en convenios o 
acuerdos a nivel de gobiernos. Estos contratos regulan las transferen-
cias de energía entre países limítrofes -los bilaterales- y entre países 
no limítrofes -los multilaterales- estableciendo los tipos de energía 
y los precios de los intercambios, así como las modalidades de progra-
mación, control y facturación de los mismos, entre otros aspectos 
importantes. 
9) Los sistemas eléctricos de la región» incluyendo sus inter-
conexiones, son predominantemente longitudinales o débiles. Este tipo de 
sistemas requiere de mayor capacidad de control e incrementa la dificul-
tad para manejar la seguridad operativa en relación con los sistemas 
mallados o fuertes. Ádicionalmente» en el Istmo el problema de la segu-
ridad operativa se complica por la concentración, en pocos embalses, de 
la mayor parte de la energía émbalsable. A 1985 un 66% de ella se encuen-
tra en Arenal-Corobici (Costa Rica), Él Cajón (Honduras) y él complejo 
del Río Lempa (El Salvador) representando cerca del 40% de la demanda, 
situación que disminuye a futuro por entrar en operación proyectos con 
capacidad de regulación muy reducida. De. este modo, su manejo puede tener 
implicaciones importantes en la operación de los sistemas eléctricos 
integrados. La existencia de plantas de gran tamaño podría también 
repercutir en la operación antes mencionada. Cabe señalar que 
este ultimo problema se iría atenuando con la interconexión de los siste-
mas, ya qué los grandes proyectos operaríán en un sistema mayor, respecto 
del cual representarían una menor proporción de la demanda respectiva. 
10) La magnitud de las inversiones realizadas por las empresas nacio-
nales de electrificación en el marco del deterioro económico general de 
las economías nacionales, cdmbinada con una baja proporción de autofinan-
ciamiento -por el debilitamiento de las tarifas en términos reales- y 
una proporción consecuentemente creciente de financiamiento externo, en 
condiciones no del todo adecuadas, condujeron a dichas empresas a una 
difícil situación financiera, con excepción del IRHE (Panamá). Esta situa-
ción dio por resultado bajos (o negativos) índices de rentabilidad del 
patrimonio (aun en los casos en que el índice sobre los activos haya 
sido razonablemente elevado) y altos índices de endeudamiento. 
11) El financiamiento externo al que pudieron recurrir las empresas 
eléctricas no fue, en general» adecuado al tipo de inversiones que rea-
lizaron, principalmente en proyectos de amplio período dé maduración y 
larga vida útil. Aun en los préstamos más blandos, provenientes de orga-
nismos de desarrollo, sus plazos de amortización no excedieron de los 
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25 a 30 años, alrededor de la mitad de la vida útil de los proyectos hidro-
eléctricos. Incluso, se recurrió en proporciones crecientes a financia-
miento de la banca privada, con plazos no mayores de 15 años y tasas de 
interés mas elevadas. 
12) Desde el punto de vista institucional, las empresas eléctricas 
son entidades estatales autónomas con un adecuado grado de flexibilidad 
operativa que han desarrollado una buena capacidad técrtica para el manejo 
del subsector. Por lo tanto, la mayoría ha incursionado en el ámbito 
energético global -de incipiente desarrollo en la región- llegando dos de 
ellas (el INE y la CEL) y, en menor grado, el IRHE, a encargarse de la 
política energética nacional y de la planificación y el manejo integral 
del sector energía. 
13) Los mercados eléctricos nacionales previstos por las empresas 
para los próximos 15 años podrían considerarse, en la mayoría de los 
casos, razonables en función de los crecimientos históricos -incluyendo el 
período de crisis- y del potencial que brinda el alto porcentaje de pobla-
ción no servida (60% de la población total), parte de;la cual tiene una 
demanda insatisfecha en función de su capacidad de pago. Las tasas de 
expansión de estos mercados se encuentran en su mayoría en el rango de 
5% a 8%, con excepción de la correspondiente a El Salvador (10%). La 
mitad de la demanda regional se concentra en Costa Rica y Panamá. No 
obstante, conviene señalar que en general las metodologías utilizadas para 
la proyección de los requerimientos eléctricos no responden adecuadamente 
a las actuales circunstancias. Por lo tanto, las empresas deben mejorar 
sus estudios de mercado eléctrico con el objeto de definir con mayor 
precisión sus inversiones. 
14) Los programas de expansión hasta el año 2000, actualmente vigen-
tes, mantienen el énfasis en el desarrollo de los recursos hidroeléctricos 
y geotérmicos. Se prevé que en ese período habrán de instalarse unos 
4 600 MW adicionales, de los cuales un 80% sería del tipo indicado. Hacía 
el año 2000 se estima un.cierto retorno a las centrales térmicas en 
El Salvador -explicable por el agotamiento de los recursos hidroeléctri-
cos-, así como en Panamá, donde se prevén plantas térmicas en 1989 y 1993. 
Los costos estimados de generación hidroeléctrica (recuperación del 
capital a 40 años con intereses del 10%, mas operación) oscilarían entre 
3.5 y 5.5 centavos de dólar por kWh, o sea, los proyectos hidroeléctricos 
nuevos continuarían siendo más convenientes desde el punto de vista 
económico frente a la sola operación de las centrales térmicas existentes 
(cuyos costos de combustibles por kWh serian de seis a siete centavos de 
dólar). Sin embargo, el problema del financiamiento de las inversiones 
podría limitar esta conveniencia. Al respecto, cabría considerar programas 
de desarrollo con base en proyectos de menor tamaño acordes con el creci-
miento del mercado, que aun cuando puedan apartarse ligeramente del óptimo 
económico, serían más viables financieramente. 
15) En cuanto a las metodologías para determinar los planes de 
expansión indicados en párrafos precedentes, los organismos nacionales 
de electrificación cuentan, en general, con modelos para realizarlas. 
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Cuatro de ellos -Costa Rica,, £1 Salvador, Nicaragua y Panamá- utilizan 
la metodología del ERICA (básicamente la combinación MGI-WASP-3) y pare-
cería ser esta, por lo tanto, la más indicada para estudios que precisen 
de una metodología común para los seis países. 
16) Las inversiones requeridas por el conjunto de los programas 
previstos por los seis países ascienden a unos 6 700 millones de dólares 
para el período 1986-2000; de ellos, unos 2 600 corresponden al período 
1986-1995. Para el finaneiamiento de estas inversiones las empresas 
eléctricas tropezarán en general con serios obstáculos que surgen de su 
comprometida situación financiera actual. En la mayoría de los casos» 
al menos en el corto plazo, sólo alcanzarían a cubrir -luego de pagar el 
servicio de la deuda- una parte reducida de las necesidades de sus pro-
gramas de construcción; el déficit sólo podría financiarse parcialmente 
por la vía de las tarifas debido a las condiciones socioeconómicas impe-
rantes en los países. Se debería, por lo tanto, renegociar la deuda 
existente de manera adecuada considerando la vida útil de los proyectos 
importantes. Quizás se podría recurrir nuevamente a pristamos externos 
bajo condiciones más acordes con las necesidades de las empresas para 
no agravar el problema en el futuro. 
17) Los programas de expansión son establecidos por las empresas 
eléctricas en forma autónoma para cada sistema nacional. Tienen implica-
ciones regionales en el sentido de que en determinados lapsos hay una 
mayor concentración de proyectos nuevos y, sobre todo» en algunos áños 
se acumulan excedentes regionales netos y en otros se producen faltantes 
netos, con el consecuente desperdicio de energía económica. Incluso, 
Guatemala y El Salvador generalmente tendrían excedentes o faltantes en 
forma simultánea pese a que quedarían interconectados en 1986. Algo simi-
lar ocurriría en el caso de Costa Rica y Nicaragua, que tendrían fuertes 
excedentes entre 1998 y 2000 que no podrían ser absorbidos totalmente por 
el resto de los países de la región. Quedarían, por consiguiente» fuertes 
excedentes netos sin utilizar. 
18) Con miras a obtener una mejor solución en el tiempo de los .» 
diversos problemas de desarrollo eléctrico que encaran los sistemas 
nacionales, sería recomendable establecer planes nacionales debidamente, 
coordinados a nivel subregional y regional, según sea el caso. Ello 
podría significar beneficios importantes para los países participantes 
en términos de un uso más racional de la infraestructura eléctrica y de 
los recursos disponibles en cada uno de ellos. 
19) Con los programas autónomos antes mencionados resultaría conve-
niente que se aprovecharan los excedentes de energía económica disponibles 
mediante su transferencia a sistemas nacionales deficitarios. Estos exce-
dentes superarían los 11 500 GWh (para condición hidrológica media) en el 
decenio comprendido entre 1986 y 1995, y su aprovechamiento significaría 
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un ahorro de combustibles para generación térmica estimado en más de 
23 millones de barriles y con un costo de alrededor de 600 millones de 
dolares para el mismo período. 
20) Para el aprovechamiento total de los flujos indicados sería 
preciso que la interconexión entre Guatemala-El Salvador y Honduras-
Nicaragua-Costa Rica-Panamá se concretase lo antes posible, de prefe-
rencia para 1988, debido al comportamiento complementario de ambos grupos 
en cuanto a excedentes y faltantes. De no realizarse la interconexión 
anterior, se desperdiciarían entre 300 a 600 GWh anúales con un valor 
estimado de 18 a 36 millones de dólares anuales a razón de seis centavos 
de dólar/kWh como costo alternativo de combustible para generarlos en 
centrales térmicas. 
21) Para asegurar y obtener mayores beneficios de las interconexio-
nes subregionales y regionales, en su caso, las empresas eléctricas debe-
rían además coordinar sus programas de expansión, como se ha indicado 
anteriormente, mejorar la operación de sus sistemas nacionales (seguridad 
operativa y planificación de la operación), y, en especial, de los inter-
conectados. Ello requiere de una coordinación especial que permita 
prever procedimientos a seguir en caso de imprevistos, como serían años 
húmedos o secos, salidas de operación de centrales o líneas importantes, 
y otros. 
22) Para los propósitos anteriores se recomienda la realización 
de estudios más precisas que permitan cuantificar las posibilidades de 
lograr un. balance óptimo de las energías económicas excedentes y fal-
tantes, así como detectar los refuerzos que requieran los sistemas de 
transmisión involucrados para facilitar los intercambios de potencia 
y energía entre países. Cabe destacar que sólo con base en dichos 
refuerzos se podría transferir la totalidad de flujos de energía requeridos 
para optimizar el balance de los excedentes y faltantes de energía económica. 
23) Deberá reforzarse la capacitación de los recursos humanos, espe-
cialmente en el área de operación, dotándolos además de las metodologías 
apropiadas para la adecuada operación de los sistemas, principalmente en 
lo relacionado con la seguridad operativa (que, como ya se ha indicado, 
presenta una serie de dificultades en todo el Istmo). Estos problemas son el 
denominador común de la operación en todos los sistemas nacionales, mismos 
que se incrementaron con la interconexión ístmica, especialmente con el 
aumento de los flujos de potencia entre países (no limítrofes). También se 
deberán dedicar esfuerzos para la planificación de la operación a corto y 
mediano plazos con un horizonte de hasta cinco años. Por su parte, aunque 
en menor grado, deberá darse capacitación en el área de planificación y 
más específicamente en estimación de mercados y optimización de los pro-
gramas de desarrollo de la generación-transmisión. 
24) En los últimos años se ha venido considerando a nivel de estudios 
preliminares la posible interconexión Colombia-Istmo Centroamericano-México. 
Esta iniciativa podría resultar sumamente atractiva para lograr la inte-
gración mesoamericana al propiciar el desarrollo de proyectos 
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hidroeléctricos de menor còsto por economías de escala -tanto en Colombia 
como en los países dei Istmo Centroamericano- de tamaño superior al jus-
tificable solo tomando en cuenta la demanda nacional correspondiente. 
La principal justificación de esta iniciativa ha sido él gran potencial 
hidroeléctrico colombiano y el enorme mercado de consumo de energía eléc-
trica de México,' que para 1985 se estima tendría una generación bruta de 
unos 84 TWh, 69% de los cuales serían generados mediante combustibles 
fósiles. En consideración a lo anterior se recomienda que los análisis 
subsiguientes sobre la integración mesoamericana incorporen los planes 
específicos de expansión de los países centroamericanos, por una parte, y, 
por la otra, los proyectos que se han descartado o diferido por su tamaño 
demasiado grande en relación con los mercados nacionales y aun subregionales. 
25) Se recomienda que en el PARSEICA se consideré un plan de des-
arrollo alterno de expansión eléctrica hacia finales del presente siglo, 
suponiendo como un hecho la interconexión' Colombia-Istmo Centroamericano-
México. Se evaluarían entonces los beneficios técnicos y económicos glo-
bales que obtendrían los países del Istmo dé existir dicha interconexión. 
Ello implicaría efectuar análisis de redes eléctricas utilizando equiva-
lentes simplificados de los sistemas eléctricos de Colombia y México. 
/2. Características 
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2. Características de sistemas eléctricos de países 
en vías de desarrollo 
Los sistemas eléctricos del Istmo Centroamericano han sido diseñados 
tradicionalmente para operar en forma independiente» y en fechas más 
recientes se han considerado interconexiones binacionales. Al fomen-
tar la explotación de los recursos energéticos propios, principalmente 
los proyectos hidroeléctricos, se ha dado origen a un número reducido 
de líneas de transmisión largas que unen centros de generación distantes 
de los de consumo, condición que hace que la falta de una de ellas pro-
voque inestabilidad u obligue a reublcar generación para ciertos 
niveles de demanda. 
No obstante lo anterior, no es posible justificar económicamente 
sistemas eléctricos con redes de transmisión redundantes en países en 
vías de desarrollo. La estructura del sistema eléctrico conserva un 
paralelismo con el desarrollo económico del país; los centros de carga 
-al igual que los centros de generación- son reducidos en número, y se 
localizan en los polos de desarrollo, generalmente en las ciudades 
principales del país. Se requiere entonces abordar la planificación 
y la operación tomando en cuenta las características técnicas propias 
de sistemas eléctricos débiles. 
Al respecto, una de las características técnicas más distintivas 
de sistemas eléctricos débiles o longitudinales es su configuración 
radial que se refleja en niveles bajos de corto circuito, en compara-
ción con sistemas eléctricos robustos. Dicho nivel de corto circuito 
provoca variaciones de voltaje -en magnitud y ángulo- considerables 
cuando hay cambios de configuración y aun cuando la demanda y los 
flujos de potencia cambian a lo largo del día. 
Por una parte^ la estructura o configuración del sistema de poten-
cia y su nivel de desarrollo también tienen un impacto muy importante 
sobre los criterios de confiabilidad que se pretende cubrir en su 
diseño. Debido a restricciones financieras resulta difícil justificar 
diseños con alto grado de confiabilidad. Por la otra, es imperativo 
utilizar de la mejor manera los recursos de transmisión y generación 
existentes así como planificar sus adiciones para satisfacer las nece-
sidades de demanda con un mínimo de inversiones y de costos de operación. 
Lo antes enunciado hace imprescindible que haya una interacción estrecha 
y sistemática entre operación y planificación. 
Tanto en planificación como en operación deben analizarse puntual-
mente los sistemas eléctricos, esto es, analizar con detalle las distin-
tas condiciones de operación actuales y futuras. Los problemas técnicos 
de sistemas eléctricos longitudinales que obligan a este tipo de análisis 
tienen que ver con: a) determinación de límites de transferencia de 
potencia (cargabilidad)j b) control de voltaje y potencia reactiva; 
/c) comportamiento 
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c) comportamiento dinámico: estabilidad transitoria y de estado 
estable (ante disturbios pequeños), y d) restablecimiento rápido del 
balance carga-generación al ocurrir disturbios. 
La problemática de sistemas eléctricos longitudinales brevemente 
descrita se agrava cuando éstos se Interconectan, como es el caso de 
los sistemas eléctricos nacionales del Istmo Centroamericano en proceso 
de integración. El diagrama unifilar geográfico anexo muestra las 
instalaciones más importantes de los sistemas nacionales interconectados 
del Istmo y las líneas de transmisión de interconexión que en todos los 
casos son sencillas. Pese a la mayor complejidad técnica sigue siendo 
técnica y económicamente justificable la interconexión de sistemas para 
apoyarse mutuamente en emergencias y aprovechar los recursos de producción 
con menor costo» donde éstos se encuentren, mediante transacciones de 
energía eléctrica. Se requiere entonces mejorar notablemente la confia-
bilidad del suministro de energía eléctrica (menos apagones), los costos 
de producción y el desarrollo de la generación-transmisión. Ello se 
logra cuando las decisiones se apoyan técnicamente mediante personal 
capacitado, herramientas computacionales y modelos adecuados para análisis 
de redes longitudinales. 
.3, , Antecedentes del programa 
A finales de 1980 la Subsede en México de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe concluyó el Estudio Regional de Interconexión 
Eléctrica en el Istmo Centroamericano (ERICA), en el cual se analizaron 
las posibilidades para desarrollar e interconectar los sistemas eléctricos 
de los seis países del área. Este trabajo fue realizado con el Grupo 
Regional sobre Interconexión Eléctrica (GRIE) 2/ del Subcomité Centro-
americano de Electrificación y Recursos Hidráulicos 3/ con el apoyo finan-
ciero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)» del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). El estudio indica la factlbilidad 
técnica de la interconexión regional bajo tres esquemas alternativos de 
integración con grados de interdependencia creciente» y pone de relieve 
los importantes beneficios y ahorros que se obtendrían mediante la citada 
integración, los cuales se elevarían en la medida en que se acreciente la 
interdependencia entre los sistemas. 
El Subcomité Centroamericano de Electrificación y Recursos 
Hidráulicos, en su cuarta reunión celebrada en Panamá a finales del mes 
de mayo de 1981» acordó impulsar un programa de estudios y actividades 
con el fin de fortalecer y ampliar la integración del subsector eléctrico 
en el ámbito regional, así como promover una participación más efectiva 
2/ Creado mediante resolución 13 (SC.5) del Subcomité Centroamericano 
de Electrificación, aprobada el 30 de mayo de 1963. 
_3/ Organo subsidiario del Comité dé Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano, creado mediante resolución 59 (CCE), aprobada el 
8 de junio de 1958, en el que participan las máximas autoridades de 
las empresas nacionales de electrificación. 
/de ese subsector 
- 12 -
de ese subsector en los planes de desarrollo energético global. En 
el campo eléctrico se tratarían los temas de: completar la intercone-
xión regional y optimizar su operación en una segunda ¡etapa; formalizar 
la creación del Consejo Eléctrico de América Central; transferir la meto-
dología de planificación eléctrica a las empresas; realizar un seminario 
regional sobre integración eléctrica; revisar los criterios de seguridad; 
estudiar el establecimiento de un Centro Regional de Despacho de Carga, , 
y reactivar los grupos de trabajo sobre normas y tarifas. Se trataron, 
asimismo, otros temas relacionados con el sector eléctrico como los 
balances energéticos regionales, la electrificación de los transportes, 
la ampliación de la capacidad de refinación, la conservación de la 
energía y la planificación del' uso integral del agua. 
El Grupo de Trabajo del Programa Energético del Istmo Centroamericano, 
entonces denominado PEICÁ -en cuyo seno participan representantes de la 
mayoría dé las empresas nacionales de electrificación-, en reuniones cele-
bradas en Guatemala y Honduras, en enero y mayo de 1982, respectivamente, 
aprobó un Programa Regional de Trabajo para todo el sector de energía, 
como continuación del PEICA, subdividido en cuatro módulos. Entre ellos, 
el segundó corresponde exclusivamente al subsector eléctrico y se basa 
en las reéómendacioñés formuladas durante la cuarta reunión del Subcomité, 
antes mencionada. El programa comprendía los siguientes proyectos: 
interconexiones binacionales, aun por realizar, aprovechamientos hidro-
eléctricos binacionales, creación:de un Centro Regional de Despacho de 
Carga, transferencia de metodología de planificación eléctrica, revisión 
de normas, estudio para el establecimiento de un laboratorio regional 
para pruebas y estudios tarifarios. 
Luego de un proceso de gestión interinstitucional e intergubema-
mental, posterior a las reuniones citadas, el proyecto energético regio-
nal, hoy denominado Programa de Desarrollo Energético Centroamericano 
(PRODÉCA), fue aprobado por las autoridades energéticas de la región en 
una reunión en la sede de la OLADE realizada en mayo de 1983. El pro-
grama de estudios regionales de integración eléctrica formulado por los 
organismos nacionales de electrificación con el apoyo de la .CEPAL» 
continuó considerándose como Módulo II del PRODECA y se adoptó como tal 
en el marco del programa energético regional. Las etapas mas recientes 
de la formulación de este programa de integración eléctrica que, como 
se ha indicado, es anterior al PRODECA, se desarrollaron casi paralela-
mente a la formulación del Módulo I (planificación energética) del mismo. 
Por lo tanto, el programa de estudios sobre integración eléctrica 
deberá ejecutarse en estrecha, coordinación con el Módulo I y, por consi-
guiente, con los organismos nacionales responsables de la energía y con 
la OLADE. 
La secretaría de la CEPAL elaboró perfiles de los proyectos del 
programa de integración eléctrica que fueron presentados a una reunión 
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en octubre de 1982, bajo los auspicios de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) y dé la propia CEPAL. La reunión ad hoc 
recomendó se impulsaran como un solo proyecto las siguientes activi-
dades: actualización del estudio regional de interconexión eléctrica; 
celebración de un seminario sobre la interconexión de los sistemas 
eléctricos; transferencia de la metodología de planificación eléctrica; 
estudios de tarifas eléctricas para intercambios regionales y sobre la 
creación de un centro regional de despacho de carga. 
Durante la Sexta Reunión de Presidentes y Gerentes de Empresas 
Eléctricas del Istmo Centroamericano celebrada en Panamá, en diciembre 
de 1982, se acordó crear el Consejo de Electrificación de América Central 
(CEAC), aun en proceso de formación, para lo cual se nombraría un secre-
tario y se seleccionaría el país sede. En dicha reunión la CEPAL presentó 
el perfil de las actividades regionales, el cual sometió más tarde, en 
un documento preliminar, a la séptima reunión del Consejo celebrada én 
Honduras en 1983. Este documento fue estudiado por las seis empresas 
nacionales de electrificación, de donde surgieron modificaciones y suge-
rencias sobre cambios de énfasis en ciertos proyectos. Sobre esa base 
se elaboró una versión revisada que incluía únicamente las actividades 
en las que los seis países manifestaron su acuerdo, la cual, por instruc-
ciones expresas de las empresas eléctricas de la región, fue enviada al 
BID para su consideración en diciembre de 1983. 
Luego se elaboro una nueva versión fechada el 20 de diciembre de 
1984 que concentra varias de las actividades antes mencionadas en un 
solo programa de actividades, tanto del desarrollo de los sistemas de 
generación-transmisión, como de sus problemas y modalidades operativas. 
La misma responde» por una parte, á los comentarios indicados por eL -
BID a la reunión de diciembre mencionada y, por otra, a nuevas conversa-
ciones con las máximas autoridades de los organismos nacionales de.elec-
trificación en el Istmo Centroamericano. Se envió al BID a fines de 
diciembre de 1984. Esta versión qué concentra las actividades de plani-
ficación y operación en un solo programa, se considera como 
la primera del PARSEICA. Partiendo de la misma y con base 
en comentarios y sugerencias recibidos -durante gira de trabajo 
por la región- de las empresas eléctricas involucradas y de una reunión 
de trabajo ad hoc con el BID en Washington, se elaboró una segunda 
versión con fecha 19 de agosto de 1985. La misma se discutio ampliamente 
durante la novena reunión del Grupo Regional de Interconexión Eléctrica 
(IX GRIE) efectuada en México, D.F., del 21 al 23 de agosto de 1985, a 
la cual asistieron personeros de la mayoría de las empresas eléctricas» 
una delegación del BID e invitados especiales. 
Las deliberaciones y conclusiones de la IX GRIE, reforzadas con 
opiniones y sugerencias recabadas por la CEPAL -en su carácter de secre-
taría del GRIE- de las empresas involucradas durante dos misiones, de 
trabajo adicionales en el Istmo Centroamericana, sirvieron de base nara 
elaborar la presente versión y las anteriores á ésta. 
/4. Antecedentes 
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4. Antecedentes de la institución que ejecutaría él programa 
El PARSEICA se ha diseñado para que sus trabajos sean realizados por las 
propias empresas con el apoyo técnico de la Subsede de la CEPAL en México, 
que actuaría como agencia ejecutora. Las empresaá" utilizarían sus meca-
nismos existentes para este tipo de actividades -el Subcomité de Electri-
ficación y el GRIE- y por la Subsede de la CEPAL actuaría mayormente su 
Sección de Energía (SECM), cuya misión es apoyar a los países del Istmo 
Centroamericano en los temas de su competencia. Como parte importante de 
sus trabajos, la SECM realiza los estudios que le son encomendados en las 
reuniones de la CEPAL y del Subcomité de Electrificación, al cual sirve de 
secretaría, y proporciona asistencia técnica a los grupos nacionales que 
así lo solicitan. 
La SECM dispone de siete profesionales y una secretaria de tiempo 
completo: tres ingenieros con amplia experiencia en desarrollo eléctrico 
y cuatro profesionales en energía. Dispone, además, de apoyo administra-
tivo, incluyendo contratación, viajes, mecanografía, edición y repro-
ducción de documentos, así como de un microcomputador. 
Entre los estudios más recientes relacionados con el tema que ha 
elaborado la SECM se encuentran: el Estudio regional de interconexión 
eléctrica del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/SC.5/135); la Nota de la 
secretaría a la Cuarta Reunión del Subcomité Centroamericano de Electrifi-
cación y Recursos Hidráulicos (Panamá, 27 a 29 de mayo de 1981) 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/139); los documentos Istmo Centroamericano: Flujos de 
energía eléctrica en un sistema regional integrado, 1983-1988 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/L.149); Istmo Centroamericano: Estadísticas de energía 
eléctrica, 1981 (E/CEPAL/CCE/SC.5/L¿151); Istmo Centroamericano: Estadís-
ticas sobre energía, 1972-1983 (LC/MEX/L.13); Alternativas de abasteci-
miento de hidrocarburos en el Istmo Centroamericano (E/CEPAL/MEX/1984/L.23) 
y Diagnóstico y perspectivas del subsector eléctrico en el Istmo Centró-
americano (LC/MEX/L„16),y el presente Programa de actividades,regionales 
en el subsector eléctrico del Istmo Centroamericano (LC/MEX/L.17/Rev.1) 
en sus varias versiones. • 
5. Actividades durante el período de tramitación del programa 
Durante las giras de trabajo y la IX GRIE antes mencionadas, se ha esta-
blecido la conveniencia de uniformar en la medida de lo posible el conoci-
miento del personal profesional de planificación y de operación de las 
empresas eléctricas del Istmo sobre las metodologías y enfoques comprendi-
dos en ios dos componentes del Programa. Ello facilitará alcanzar las 
metas del PARSEICA de manera más simultáneamente y con esfuerzos más simi-
lares en cada una de las seis empresas eléctricas involucradas. 
Con el fin de atender la situación anterior, lasempresas eléctricas 
interesadas encomendaron a la Subsede en México de la CEPAL que, de comón 
acuerdo con ellas, definiera las actividades que sería recomendable abor-
dar, durante el período de. tramitación del PAPSEICA, y que adelantase 




Del intercambio de impresiones con el personal responsable de las 
áreas de planificación y operación en las empresas, se ha llegado a la 
conclusión que es muy conveniente realizar las actividades que se comentan 
a continuación, mientras se hacen las gestiones con el BID para la 
ejecución del PARSEICA: a) Recopilar y procesar, en su caso, datos para 
estudios eléctricos de operación y planificación; los datos incluirían 
características y parámetros de transformadores, líneas de transmisión, 
generadores y subsistemas de control de Voltaje y velocidad. Esta infor-
mación permitiría establecer una base de datos preliminar, a nivel regio-
nal, útil para estudios puntuales, capacitación en metodologías de opera-
ción y planificación que se mencionan más adelante, y eventualmente para 
el propio PARSEICA. Esta información se deberá revisar exhaustivamente 
y será responsabilidad de cada empresa la verificación y validación, en 
su caso, de la información correspondiente a su sistema eléctrico nacio-
nal; b) Selección del equipo de cómputo incluyendo dimensionamiento, 
modalidad y cantidad, así como el software requerido. Se tomarán en cuenta 
las exigencias de memoria y tiempo de respuesta de la metodología ERICA 
-incluyendo modelos adicionales bajo estudio-, y la disponibilidad y 
tiempo de respuesta rápida indispensables en operación. Asimismo, se 
tomarán en cuenta las facilidades de mantenimiento disponibles en la 
región; c) Estudios de apoyo puntual CFE-CEPAL a las empresas eléctricas 
del Istmo que los requieran, para analizar condiciones de operación actua-
les o futuras. Estos estudios, además de atender el problema específico 
para el cual se soliciten, permitirán capacitar a los profesionales de 
las empresas en análisis de seguridad operativa, yá que se ha contemplado 
realizarlos con este enfoque, y d) Ocho operaciones técnicas horizonta-
les sobre tópicos de seguridad operativa y de planificación que se efec- • 
tuarían en el orden y con la duración que se señalan en el cuadro 1. 
Estas cooperaciones representarían una transferencia organizada de cono-
cimientos y experiencias. Para lograrlo se acordó que se gestionara el 
apoyo de organismos o empresas que tuvieran amplia experiencia en la 
materia o contaran con sistemas eléctricos semejantes a los de la región 
y enfrentaran problemas similares a los existentes en el Istmo. Para 
las cuatro cooperaciones técnicas de operación mejorada y para la coope-
ración de planificación sobre el modelo para el desarrollo de la trans-
misión (véase de nuevo el cuadro l)y la Comisión Federal de Electricidad 
de México ya ha expresado en principio su anuencia para que se utilicen 
las instalaciones y recursos de computación del Centro Nacional de 
Control de Energía para la parte práctica de dichas cooperaciones. Para 
las otras cooperaciones técnicas, se han iniciado gestiones de colabora-
ción con la Empresa Nacional de Electricidad de Chile (ENDESA), la 
Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Comisión de 




COOPERACIONES TECNICAS A REALIZAR DURANTE'ÉL 
PERIODO DE TRAMITACION DEL PARSEICA 
Cooperación técnica horizontal. Duración (semanas) 
1 Operación mejorada 
Análisis de sistemas eléctricos 2 
Control de voltaje y potencia 
reactiva • '! 2 
Control de potencia activa- ' ' , 1 
frecuencia J 2 
Estabilidad de sistemas eléctricos 2 
í 1 
Planificación del 'desarrolló eléctrico 
Modelo para el desarrollo de la, ' 
transmisión i 
Modelo para el desarrollo del 
mercado • ' 1 ' 
Simulación optimizada de lá 
operación ' ' 2 




1. Propósitos de la contribución solicitada 
La contribución solicitada al Banco se destinaría a financiar la compo-
nente externa de un Programa de Actividades Regionales en él Subsector 
Eléctrico del Istmo Centroamericano (PARSEICA) que llevarían a cabo las 
seis empresas de electrificación de los países del Istmo Centroamericano, 
con el apoyo de expertos y consultores internacionales y con la Subsede 
de la CEPAL en México, como organismo ejecutor. 
El propósito fundamental de los trabajos que constituyen el PARSEICA 
es lograr una mejor operación y un desarrollo más integrado de los siste-
mas eléctricos interconectados de la región. Para ello se transferirá 
metodología uniforme a los seis países -incluyendo equipo de cómputo 
y software -de operación y planificación, adecuada a las características 
de los sistemas eléctricos de los países del Istmo; Dicha metodología 
será aplicada por el personal profesional de las empresas eléctricas, 
con el apoyo de expertos y consultores del PARSEICA, para mejorar la 
operación y generar planes de desarrollo nacionales alternos con miras a 
una mayor integración regional del subsector eléctrico y" a contar con 
personal profesional capacitado en las dos especialidades mencionadas. 
2. Objetivos inmediatos 
a) Establecer bases de datos de calidad y contenido uniformes para reali-
zar estudios de operación y planificación a nivel nacional, subregional 
y regional. 
b) Disponer de herramientas uniformes a nivel regional que permitan 
cuantificar ágilmente los ahorros que se logran por una operación mejo-
rada y un desarrollo más eficiente de los sistemas eléctricos de la reglón, 
facilitando la concertación de transacciones sobre intercambio de energía 
eléctrica. 
c) Transferir metodología uniforme a las seis empresas eléctricas 
del Istmo para evaluación de seguridad operativa, planificación de la 
operación y planificación del desarrollo eléctrico, incluyendo el equipo 
computacional y el software. Dicha metodología deberá ser adecuada a 
las características de los sistemas eléctricos del Istmo Centroamericano, 
propias de sistemas eléctricos de países en vías de desarrollo. 
d) Disponer de diagnóstico sobre los principales problemas de 
seguridad operativa y de recomendaciones -pudiendo incluir refuerzos 
a las interconexiones o a íos sistemas eléctricos nacionales- para elimi-
nar o reducir los riesgos de operación, mediante la utilización de meto-
dología uniforme a nivel regional. 
/e) Mejorar 
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e) Mejorar la operación y el desarrollo, con un enfoque más integrado, 
de los sistemas eléctricos nacionales, subregionales y regionales, en su 
caso, del Istmo Centroamericano mediante la aplicación sistemática de 
herramientas modernas de análisis. 
f) Disponer de diagnóstico de los centros de control de energía 
existentes, con énfasis especial en su capacidad para el intercambio de 
la información necesaria para la operación integrada de los sistemas 
eléctricos de la región. Disponer de especificaciones preliminares para 
un centro de gestión o despacho regional, elaboradas con base en el diag-
nóstico mencionado. 
g) Disponer de diagnóstico de reglamentos de operación, criterios 
y procedimientos operativos, así como de recomendaciones para mejorarlos, 
con énfasis en su aplicación a nivel regional. 
h) Contar, con planes nacionales de desarrollo autónomo optimiza-
dos mediante el uso de una metodología común a nivel regional que faci-
lite los estudios para la integración eléctrica, incluyendo la valoriza-
ción de excedentes de energía económica (hidra más geo). 
i) Disponer de planes nacionales alternativos a los autónomos, 
elaborados en forma similar a estos últimos, con miras a lograr ahorros 
importantes que faciliten el eventual finaneiamiento de los programas 
finalmente seleccionados, con los consiguientes beneficios económico-
financieros a nivel de empresas, nacional y regional. 
j) Contar con análisis comparativos de financiamiento para los 
programas de desarrollo eléctrico a que se refieren los puntos h) e i) 
anteriores. 
k) Capacitar e integrar grupos de análisis de alto nivel técnico 
para evaluar sistemáticamente la seguridad operativa y el desarrollo de 
los sistemas eléctricos con enfoque nacional, subregional y regional, en 
su caso. Ello redundará en una mayor autonomía de parte de las empresas 
eléctricas en lo que se refiere a estudios de operación y planificación. 
1) Establecer una interacción efectiva entre las áreas de plani-
ficación y operación con los consiguientes beneficios para ambas en particu-
lar y para la totalidad de la empreáa en general. 
3. Objetivos finales 
a) Aumentar la confiabilidad y la calidad del suministro de energía eléc-
trica en los países del Istmo Centroamericano mediante la operación mejo-
rada de los sistemas eléctricos, ló que redundará en ahorros directos para 
los consumidores y los sectores que ellos representan y, a su vez, signi-
ficará beneficios para las propias empresas eléctricas. 
/b) Promover 
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b) Promover el mejor aprovechamiento de los recursos de genera-
ción y, en especial, los autóctonos de la región (hidro y geo) mediante 
una mayor racionalización de las adiciones de generación y transmisión 
sobre bases subregionales y regionales» en su caso. 
c) Beneficios económico-financieros considerables para las empre-
sas eléctricas nacionales que pasarían eventualmente a los consumidores, 
resultantes de la operación mejorada y del aprovechamiento más eficiente 
de los recursos e infraestructura existente en lo que concierne a los 
sistemas eléctricos nacionales e interconectados con la consiguiente 
incidencia favorable en las balanzas de pagos nacionales y regionales, así 




III. DESCRIPCION DEL PROGRAMA 
El PARSEICA se orienta a mejorar la operación y el desarrollo de los sis-
temas eléctricos del Istmo Centroamericano con miras a mejorar el uso de 
las instalaciones y de los recursos propios de la región, mediante una 
operación y planificación mas racional. 
El proyecto PARSEICA está constituido por un conjunto de actividades 
englobadas en dos componentes: i) operación mejorada de los sistemas 
eléctricos interconectados, y ii) planificación del desarrollo eléctrico. 
La definición de las componentes y los resultados pretendidos de 
cada una de ellas se ha elaborado con la participación activa y directa 
de los responsables de la operación y planificación de los sistemas 
nacionales interconectados de las seis empresas del Istmo Centroamericano. 
Los resultados pretendidos para cada componente tienen como premisa funda-
mental lograr la mayor transferencia de conocimientos técnicos y experien-
cias calificadas para complementar y fortalecer la capacidad técnica de 
las empresas beneficiarlas. Con el fin de realizar esta premisa, se ha 
establecido la necesidad de una participación sustantiva en todas las 
actividades del PARSEICA, de los profesionales técnicos de las empresas, 
incluidos los jefes de las oficinas respectivas que normalmente realizan 
las actividades involucradas en dicho Programa. Con ello se busca que 
como resultado global las empresas sean autosuficientes para elaborar 
estudios y análisis sobre seguridad operativa, planeamiento operativo y 
elaboración de planes de expansión de sus sistemas eléctricos nacionales 
e interconectados a nivel subregional y regional. 
En la actual versión del documento-solicitud de cooperación técnica 
no reembolsable al BID se han incorporado acuerdos de la IX GRIE entre 
los que cabe destacar los siguientes: a) incluir como parte integral 
del PARSEICA herramientas computacionales (hardware y software); 
b) para seguridad operativa utilizar el paquete de simulación digital 
de CFE (SISP-I) o similar; c) para los planes de expansión usar la 
metodología ERICA, específicamente los modelos WASP y MGI con las ade-
cuaciones necesarias, y d) en cuanto a la metodología para pronóstico 
del crecimiento del mercado, se acordó estudiar la aplicada por 
Glenn D. Westley del BID y adoptarla, en su caso. Cabe mencionar que 
la metodología para el desarrollo de la transmisión está pendiente de 
definirse. Convendría por lo tanto seleccionarla a la brevedad posible. 
Con el fin de uniformar criterios de las empresas con relación a 
las adecuaciones que se requiera incorporar a la metodología de planifi-
cación y operación, se ha incluido un seminario como una actividad 
de cada componente. 
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Ante la complejidad del proyecto, se optó por presentar cada compo-
nente desglosado en sus actividades principales, y para cada actividad se 
explicitan los resultados directos que se buscan; estas actividades a su 
vez se dividen en trabajos. 
A. COMPONENTES, SUS RESULTADOS Y ACTIVIDADES ; 
1. Operación mejorada de los sistemas eléctricos interconectados 
La operación mejorada de sistemas eléctricos se refiere a dos aspectos: 
el de seguridad operativa y el de planeamiento operativo, mismos que son 
abordados en el PARSEICA. 
El propósito principal del análisis y supervisión de seguridad, en 
la operación de sistemas de energía eléctrica, es evaluar el efecto de 
contingencias (disparos) y tomar decisiones sobre las estrategias de ope-
ración necesarias para reducir o eliminar los efectos indeseables de. sali-
das imprevistas de generadores o de elementos de transmisión. El análi-
sis de seguridad se suele efectuar considerando sólo los estados estables 
de pre y poscontingencia. En sistemas eléctricos longitudinales el dis-
paro de una línea de transmisión o un generador importante puede provocar 
separación del sistema en islas eléctricas o causar inestabilidad. Para 
evaluar adecuadamente la seguridad operativa en sistemas eléctricos lon-
gitudinales es muy importante estudiar el comportamiento dinámico del sis-
tema eléctrico en varios puntos en el tiempo después de que ocurre la con-
tingencia para determinar la condición más crítica. 
Normalmente el sistema eléctrico es perturbado por los cambios 
aleatorios de la demanda y salidas imprevistas de líneas de transmisión 
o generadores; por otro lado, es necesario estudiar las contingencias 
partiendo de las condiciones de operación reales vigentes, previas a la 
contingencia. Esto es, ya que el sistema eléctrico está cambiando conti-
nuamente, se requiere que las evaluaciones se realicen completas para 
determinar los límites de generación y transmisión. 
Lo anterior conduce a justificar la necesidad de disponer en opera-
ción de modelos y equipo de cómputo adecuados para evaluar la seguridad 
dinámica. Por la mayor complejidad de los fenómenos dinámicos en siste-
mas eléctricos es evidente que más importante que las herramientas es 
contar con personal debidamente capacitado. 
Al analizar la seguridad operativa con el enfoque arriba expuesto, 
se pueden detectar condiciones futuras inseguras. Sin embargo, puede 
resultar difícil justificar financieramente el refuerzo de la red, ya sea 
porque la condición crítica es temporal o porque se presente sólo en 
determinadas condiciones de operación a la hora de demanda máxima, por 
ejemplo. Otro caso es la necesidad de optimizar el uso de los recursos 
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energéticos disponibles.: por ejemplo, tana zona deficitaria puede dis-
poner de recursos de generación costosos y de una red de interconexión con 
capacidad limitada y estar en posibilidad de suministrar generación 
barata. En ambos casos es posible preservar la integridad del sistema, 
o sea evitar colapsos ante contingencias,mediante la implantación de 
controles discretos suplementarios. Estas medidas de emergencia pueden 
ser diseñadas conjuntamente por personal de operación y planificación 
cuando se evalúa la seguridad operativa como se pretende en el PARSEICA. 
El planeamiento operativo o la elaboración de planes de operación 
para distintos horizontes de tiempo van desde un día en intervalos 
horarios hasta tres años en intervalos mensuales. El modelo computa-
cional para planeamiento operativo incluirá las funciones siguientes: 
a) pronóstico de demanda y consumo; b) criterios de economía (opti-
mización);. c) valorización de transacciones, y d) costos de 
producción. El modelo deberá permitir evaluar la operación para tres 
escenarios: a) operación autónoma; b) operación óptima global, y 
c) escenario intermedio. 
La utilización de la metodología mencionada deberá ser sumamente 
ágil para facilitar al personal de operación la concertación de tran-
sacciones en base a los :convenios existentes y de ésta manera minimizar 
costos de producción mediante una operación más integrada de los siste-
mas eléctricos de la región. 
A continuación se establecen "los resultados directos para la 
componente operación mejorada. Estos resultados se presentan 
aparejados con los trabajos o subactividades necesarios para lograrlos. 
a) Establecimiento de bases de trabajo 
i) Resultados directos 
1) Base de datos; 
2) Equipo de computación instalado y operativo en cada 
empresa incluyendo software, y " ' 
3) Base de datos instalada en computadora. 
ii) Trabajos por realizar 
1) Recopilación y depuración de datos para estudios de segu-
ridad y planificación operativas. Incluye: características y parámetros 
de líneas de transmisión, transformadores, generadores, subsistemas de 
control de voltaje y velocidad e información de condiciones de operación; 
/2) Evaluación 
2) Evaluación de necesidades de equipo computacional inclu-
yendo software de utilería. Selección, compra e instalación del 
mismo en empresas eléctricas incluyendo realización de pruebas, y 
3) Diseño e instalación de base de datos en computadora. 
Incluye pruebas de procesamiento, adiciones y retiros. 
b) Definición, adaptación y transferencia de metodología de operación 
i) Resultados directos 
1) Paquete de simulación digital para evaluación de seguridad 
operativa, incluyendo manuales de usuario y técnicos¡ 
2) Modelo de planificación de la operación con los manuales 
de usuario y técnicos correspondientes, y 
3) Modelos anteriores implantados y probados en nuevas 
computadoras antes mencionadas. 
ii) Traba.jos por realizar 
1) Definición, adecuación y transferencia de metodología 
CFE o similar sobre seguridad operativa incluyendo elaboración, repro-
ducción y distribución dé manuales de usuario y técnicos,en su caso; 
2) Evaluación, selección y diseño,en su caso.de metodología 
-adecuada a las características y condiciones de operación de los sis-
temas eléctricos del Istmo Centroamericano- sobre planificación de la 
operación incluyendo elaboración de manuales de usuario y técnicos, y 
3) Implantación de la metodología sobre seguridad y planifi-
cación operativas en las nuevas computadoras instaladas en cada empresa 
y realización de corridas de prueba. 
c) Aplicación de metodología sobre seguridad operativa 
i) Resultados directos 
1) Personal profesional de operación de sistemas dé las 
empresas eléctricas capacitado en el conocimiento y la utilización de la 
metodología, y 
2) Informe sobre la evaluación de la seguridad operativa de 
los sistemas eléctricos del Istmo, tanto a nivel nacional como regional, 
para un horizonte de cinco años. 
/ii) Trabajos 
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ii) Trabajos por realizar 
1) Capacitación de personal de las empresas eléctricas para 
realización de análisis de seguridad operativa, y 
2) Corridas para distintas condiciones de operación 
-cubriendo un horizonte de tiempo de cinco años- para evaluar la seguri-
dad operativa. Realizar análisis de los resultados de las corridas y 
presentar conclusiones y recomendaciones. De ser necesario, se elabo-
rarían estudios adicionales para determinar la incorporación de equipa-
miento no previsto en la planificación. Las condiciones de operación 
que se analicen deben ser representativas de condiciones extremas o 
críticasi demanda mínima, máxima o la que represente mayor riesgo ope-
rativo en el horizonte de tiempo estudiado. 
d) Aplicación de metodología sobre planificación de la operación 
i) Resultados directos 
1) Personal profesional de operación de las empresas eléctri-
cas capacitado en la metodología, uso e interpretación de resultados 
sobre planificación de la operación, y 
2) Informe sobre análisis y recomendaciones en la operación, 
en el corto y mediano plazos -hasta tíes años-, de los sistemas eléctri-
cos del Istmo tanto a nivel nacional y subregiona^como regional, en su 
caso. 
ü ) Trabajos por realizar 
1) Capacitación del personal técnico de las empresas del 
Istmo en la metodología sobre planificación de la operación a corto y 
mediano plazos, y 
2) Corridas de planificación de la operación para 
distintos horizontes de tiempo y escenarios de operación hasta tres 
años. Se utilizarán los siguientes escenarios: i) operación optimi-
zada a nivel nacional y luego estimación de flujos de potencia y energía 
entre países para reducir costos; ii) operación optimizada a nivel 
regional y estimación de flujos de potencia y energía entre países resul-
tantes, y iii) operación intermedia entre las dos anteriores y flujos . 
de potencia y energía resultantes. Cuantificáción de los beneficios de cada 




e) Identificación de requerimientos en materia de centros de gestión de 
energía 
i) Resultados directos 
1) Diagnostico sobre los centros de control de energía exis-
tentes con relación a su participación para funciones de gestión y despa-
cho a nivel subregional y regional» y 
2) Especificaciones preliminares -tomando en cuenta el diag-
nóstico anterior- para un centro de gestión o despacho regional. 
ii) Trabajos por realizar 
1) Evaluar los centros de control de energía nacionales, 
existentes o previstos, desde un punto de vista funcional regional, con-
siderando los diversos escenarios de adiciones de generación-transmisión 
y de operación antes mencionados» y 
2) Elaborar especificaciones preliminares, estableciendo 
recomendaciones precisas por país para la integración de un centro 
regional de gestión o despacho. 
f) Establecimiento de reglamentos, criterios y procedimientos de operación 
i) Resultados directos 
1) Diagnóstico de los reglamentos, criterios y procedimien-
tos de operación existentes» y 
2) Reglamento de operación» criterios y procedimientos de 
operación mejorados. 
ii) Trabajos por realizar 
Analizar los reglamentos de operación, criterios y proce-
dimientos operativos existentes. Mejorarlos en lo que proceda o» en su 
defecto, diseñar nuevos teniendo presente la problemática operativa real 
de los sistemas eléctricos del Istmo y promover su adopción a nivel 
regional. 
g) Seminario regional sobre operación 
En los inicios de este proyecto se realizaría un seminario regional 
de trabajo con una duración estimada de cinco días. En él participaría 
personal técnico de alto nivel de las empresas nacionales de electrifica-
ción y en especial los responsables de la operación de los sistemas 
interconectados, así como los expertos internacionales del proyecto 
y consultores especializados invitados. 
/Los temas 
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.Los temas se iniciarían con una presentación generál por parte de 
los representantes de las empresas participantes, del estado de avance 
de los desarrollos eléctricos en la región -incluidas las demandas y cre-
cimientos previstos- y de los programas de adiciones de generación y 
transmisión, incluidas las interconexiones entre países y sus perspec-
tivas de realización. Luego, y en mayor detalle, se cubrirían todos 
los aspectos referentes a las interconexiones entre países. Se conside-
rarían las instalaciones existentes y previstas para la transferencia, 
coordinación y control de potencia, así como la organización existente 
y la prevista para la ejecución de las actividades anteriores, los 
métodos y metodologías disponibles y las experiencias obtenidas en su 
utilización. 
Se analizarían los problemas operacionales derivados de una inte-
gración progresiva de países, por etapas, y sus implicaciones en materia 
de refuerzos y controles requeridos. Se daría especial atención a la 
necesidad de utilizar sistemas de transmisión nacionales como puentes 
para la transferencia de potencia entre terceros países, situación que 
implica generalmente un estudio completo del nuevo sistema multinacional 
conformado. 
Se comentarían las implicaciones operacionales de los diversos 
escenarios de transferencias de potencia posibles y previsibles, tomando 
en cuenta las restricciones establecidas por los países, y se discutirían 
sus consecuencias técnicas, económicas y financieras. Para los propósi-
tos anteriores, se tomarían en cuenta los resultados de la componente 
sobre planificación del desarrollo eléctrico. 
Se estudiarían los métodos para controlar y monitorear las trans-
ferencias de potencia entre países y se establecerían los requerimientos 
de comunicación, coordinación, control centralizado y contabilización 
de transferencias. Se considerarían las implicaciones que sobre lo 
anterior tendría el establecimiento de centros de despacho multinacionales. 
Se analizarían las metodologías para estimar los beneficios resul-
tantes en cada uno de los escenarios considerados y se determinaría la manera 
de distribuirlos entre las empresas participantes. Se estudiarían los 
aspectos técnico-administrativos, institucionales y legales relacionados 
con la elaboración y aplicación de los contratos de intercambio de 
energía eléctrica, incluyendo su medición, control y contabilización. 
Finalmente, se discutirían los reglamentos operacionales vigentes y la 
conveniencia de contar con uno de carácter regional. (Véase el 
cronograma 1.) 
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2. Planificación del desarrollo eléctrico 
De acuerdo con los programas de desarrollo vigentes a nivel nacional, se 
producirían excedentes de energía económica -de costo marginal mínimo, 
o sea hidro y geo- en varios de los países del Istmo en condición de 
hidrología media, situación que se da con la entrada en operación de cen-
trales hidroeléctricas con características similares, en varios países, 
simultáneamente, o en años cercanos y que se debe principalmente al hecho 
de que éstos elaboran sus programas en forma autónoma y con el objetivo 
común de aprovechar al máximo los recursos nacionales, como ya se 
mencionó. 
Con base en lo anterior, y en consideración de los graves problemas 
financieros conocidos, tanto a nivel de países como de empresas eléctri-
cas por los que atraviesa la subregión, en términos generales resultaría 
muy oportuno y conveniente poder establecer criterios y directrices que 
permitan abastecer las demandas eléctricas que se darían en cada uno de 
los sistemas involucrados de manera satisfactoria, con menores costos y 
los correspondientes desembolsos que contribuyan a aliviar la situación 
financiera mencionada. A este respecto convendría acelerar la transferen-
cia de metodologías, conocimientos y experiencias sobre bases subregiona-
les y regionales, lo que redundaría, sin lugar a dudas, en considerables 
beneficios para todos los participantes. 
En lo que concierne a la elaboración de programas de desarrollo 
nacional autónomo, se debe considerar que los sistemas eléctricos nacio-
nales vigentes y que existirán en un futuro predecible, son de tamaños 
relativamente reducidos y que las diferencias entre ellos tampoco son 
considerables. En consecuencia, la entrada en operación de centrales 
hidroeléctricas de tamaño mediano -del orden de los 200 MW- representaría 
un alto porcentaje de los requerimientos de los mercados eléctricos 
nacionales. Ello implica a su vez que la entrada en operación de dichas 
centrales pueda modificar considerablemente las características de la 
oferta disponible. 
Finalmente, cabe subrayar con respecto a la elaboración de progra-
mas alternos de desarrollo nacional que éstos serían también programas 
nacionales elaborados con base en los criterios que cada empresa eléctrica 
esté de acuerdo en aceptar, en función de las condiciones sociopolíticas, 
económico-financieras y de cualquier otra índole que atañan a su país. 
Pese a ello, se considera que se pueden elaborar programas de adiciones 
de generación-transmisión a nivel de países que difieran en mayor o menor 
medida, según el caso, de los que resultarían de una optimización 100% 
autónoma nacional. Para dicha elaboración se podrían considerar, sobre 
la base de una efectiva coordinación subregional o regional, entre otros, 
los planteamientos siguientes; escalonamiento de las centrales con 
/características 
- 29 -
características operacionales competitivas; reservas de potencia y 
energía generable compartidas; disminución razonable del 100% de la 
autonomía eléctrica nacional; inversiones compartidas y/o coordinadas 
de proyectos de carácter binacional y/o súbregional. ^ 
Se describen a continuación los resultados directos y las acti-
vidades a realizar para lograrlos en la componente de planificación 
del desarrollo eléctrico. 
a) Establecimiento de bases de trabajo 
i) Resultados directos 
1) Base de datos; 
2). Equipo computacional instalado y operativo en cada 
empresa, incluyendo software, y 
3) Base de datos instalada en computadoras, 
ii) Trabajos por realizar 
1) Recopilación y depuración de datos para estudios de plani-
ficación del desarrollo eléctrico. Incluye datos de mercado, caracterís-
ticas de los sistemas de generación-transmisión e inversiones y costos; 
2) Evaluación, selección y compra de equipo de computación 
incluyendo software. Instalación en empresas incluyendo realización de 
pruebas, y 
3) Entrada de base de datos en computadoras. Incluye pruebas 
de procesamiento, adiciones y retiros. 
b) Adaptación y transferencia de metodología de planificación 
i) Resultados directos 
1) Modelo de mercado incluyendo manuales técnicos y de 
usuario; 
2) Modelo MGI y programas complementarios mejorados, inclu-
yendo manuales técnicos y de usuario; 
3) Modelo WASP y progranas complementarios, incluyendo 
manuales técnicos y de usuario; 
/4) Metodología 
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4) Metodología para análisis de redes de transmisión, inclu-
yendo manuales técnicos y de usuario, y 
5) Modelos anteriores implementados y probados en nuevas 
computadoras antes mencionadas. 
ii) Trabajos por realizar 
1) Definición, adecuación y transferencia de un modelo de mer-
cado, incluyendo elaboración, reproducción y distribución de manuales téc-
nicos y de usuario; . 
2) Definición, adecuación y transferencia del modelo MGI y 
programas complementarios,incluyendo elaboración, reproducción y distri-
bución de manuales técnicos y de usuario; 
. 3) Definición, adecuación y transferencia, ¿leí. modelo WASP y^ 
programas complementarios, incluyendo elaboración, reproducción y distri-
bución de manuales técnicos y de usuario; > 
4) Evaluación, selección y diseño, en su caso, de metodologías 
para análisis de redes de transmisión, adecuadas a las características 
y condiciones de operación de los sistemas eléctricos del Istmo 
Centroamericano, y 
5) Implantación de los modelos y programas anteriores en las 
nuevas computadoras en cada empresa y realización de corridas de prueba. 
c) Estimación de mercados 
i) Resultados directos 
1) Personal profesional de planificación de las empresas 
eléctricas capacitado en la metodología de estimación de mercado, y 
2) Informe sobre los requerimientos del mercado eléctrico para 
varios escenarios alternos a nivel nacional y regional (pesimista y opti-
mista como mínimo). 
ii) Trabajos por realizar 
1) Capacitación de personal de planificación de las empresas 
eléctricas en la elaboración de estimaciones de mercado con la metodología 
definida oportunamente, y 
/2) Elaboración 
2) Elaboración de estimaciones de mercado eléctrico a nivel 
nacional y regional, incluyendo curvas típicas de carga en perío-
dos normales y críticos para diversos escenarios. 
d) Programas nacionales autónomos de desarrollo eléctrico 
i) Resultados directos 
1) Personal profesional de planificación de las empresas 
eléctricas, capacitado en la metodología de optimización de programas 
de desarrollo eléctrico; 
2) Programas nacionales autónomos de desarrollo eléctrico; 
3) Flujos de potencia y energía entre países con base en 
los programas de desarrollo anteriores para tres escenarios de operación, y 
4) Programas nacionales de refuerzos y/o adiciones a la 
red de transmisión para la transferencia de dichos flujos y nuevas líneas 
de transmisión entre los países que no cuenten con ellas. 
ii) Trabajos por realizar 
1) Capacitación de personal de planificación de las empresas 
eléctricas en la metodología de optimización de programas de desarrollo 
nacionales en referencia; 
2) Estudios de optimización de los programas naciona-
les autonomos d e adiciones de generación y transmisión asociada, 
con metodología ERICA mejorada; 
3) Estimación de posibilidades de compraventa de energía 
eléctrica entre países, con énfasis en la valorización de la energía 
económica (hidro mas geo) mediante el desplazamiento de generación tér-
mica convencional. Se utilizarán los siguientes escenarios: i) opera-
ción optimizada a nivel nacional y estimación de flujos de potencia y 
energía entre países para reducir costos; ii) operación optimizada a 
nivel regional y estimación de flujos de energía y potencia entre países 
resultantes, y iii) operación intermedia entre los dos anteriores y 
estimación de flujos de potencia y energía resultantes; 
4) Análisis de las redes de transmisión en materia de seguri-
dad operativa y capacidad de transferencia de potencia y energía con 
base en flujos estimados en el punto 2) anterior, y 
/5) Evaluación 
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5) Evaluación de los refuerzos y/o adiciones a las redes de 
transmisión requeridas según lo establecido en los puntos 2) y 3) 
anteriores. De no haber líneas de interconexión entre dos países, se 
determinarían las características básicas de las mismas. 
e) Programas nacionales de desarrollo eléctrico alternos 
i) Resultados directos 
1) Programas nacionales alternativos de desarrollo eléctrico 
con base en criterios previamente acordados; 
2) Flujos de potencia y energía entre países con base en los 
programas de desarrollo del punto 1) anterior para los tres escena-
rios de operación antes mencionados, y 
3) Programas nacionales de refuerzos y/o adiciones a las 
redes de transmisión para la transferencia de los flujos mencionados 
en el punto 2) anterior. 
ii) Trabajos por realizar 
1) Determinación de restricciones a los programas de des-
arrollo nacionales que las empresas eléctricas acepten con miras a redu-
cir sus costos; 
2) Elaboración de estudios de optimización de los programas 
nacionales alternativos de adiciones de generación y transmisión asociada; 
3) Estimación de posibilidades dé compraventa de energía 
eléctrica entre países, considerando los tres escenarios mencionados en 
el punto 3) del inciso ii), d); 
4) Análisis de las redes de transmisión en materia de seguri-
dad operativa y capacidad de transferencia de potencia y energía con base 
en flujos obtenidos en el punto 3) anterior, y 
5) Evaluación de los refuerzos y/o adiciones a las redes de 
transmisión requeridas según lo establecido en los puntos 3) y 4) .ante-
riores. De no haber líneas de interconexión entre dos países se determi-
narían las características básicas de las mismas. 
f) Análisis económico y financiero de los -programas de desarrollo 
i) Resultados directos 
1) Calendario de inversiones a nivel nacional y regional para 
los programas de desarrollo determinados en los incisos d) y e) anteriores, y 
/2) Análisis 
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2) Análisis comparativo de calendario de desembolsos para los 
programas mencionados en el puntó 1) anterior, así como de su viabi-
lidad financiera en los países. 
ii) Trabajos por realizar 
1) Revisión y listado cronológico de inversiones en genera-
ción, transmisión asociada y transmisión entre países de los sistemas 
nacionales interconectados (SNI) a nivel nacional y regional para los 
programas alternos de desarrolló en referencia; 
2) Estitáación anual de costos de operación de los sistemas 
de generación y transmisión de los SNI existentes y previstos hasta el 
año 2000; 
3) Evaluación comparativa de los resultados económicos en 
términos de: i) desembolsos para inversión y costos de operación para 
los programas de desarrollo y los escenarios de operación antes mencio-
nados a nivel nacional y regional, y ii) repartición de beneficios 
resultantes de los intercambios de potencia y energía entre los países 
participantes, y 
4) Análisis dé las alternativas financieras de los programas 
de desarrollo considerados. 
g) Seminario regional sobre planificación 
El seminario se iniciaría con una presentación, por parte de los 
representantes de cada empresa, de sus experiencias recientes en materia 
de planificación de sus programas de desarrollo eléctrico. Estos expli-
carían, asimismo, la configuración de los sistemas nacionales integrados, 
incluyendo las instalaciones de interconexión con países vecinos. Los 
representantes de las empresas explicarían, además, la conflabilidad de 
las proyecciones de demanda en comparación con las cifras estadísticas 
reales y, en consecuencia, la periodicidad con que dichas proyecciones 
deberían actualizarse, así como los efectos que estos cambios tendrían 
sobre los programas de adiciones de generación-transmisión y la manera 
en que se harían los ajustes correspondientes. 
Luego se abordaría el tema medular que comprende los programas y 
modelos utilizables» por una parte, para estimar las proyecciones del 
mercado y, por otra, para definir la oferta y el equipamiento correspon-
diente. Para cada caso se detallarían las experiencias adquiridas, así 
como las ventajas y desventajas en lo que concierne a las modificaciones 
y/o adaptaciones hechas a las metodologías del PARSEICA. Ello incluiría 
una descripción de los modelos» sus necesidades de información básica» 
la manera como ésta se obtuvo, los medios de computación requeridos, los 
tiempos utilizados, el tipo y calidad de respuestas obtenidas y las 
soluciones adoptadas para resolver los problemas e inconvenientes que 
hubieren surgido. Los participantes del seminario, incluyendo consultores 
invitados, comentarían las presentaciones anteriores con miras a ofrecer 
sugerencias constructivas. Luego» se trataría de obtener un consenso 
/sobre los 
sobre los modelos adaptados que se adoptarían al menos para proposites 
de esta componente, en particular por el hecho de que en la regiófi los 
sistemas eléctricos nacionales están interconectados o en vísperas de 
estarlo. 
Ello significaría la disponibilidad general de una metodología 
de planificación uniforme que les serviría a las empresas para compárar 
los resultados qué obtengan COn otras metodologías así como para rea-
lizar estudios compartidos entre dos o mas países. Con respecto a este 
ultimo punto, se formularían planteamientos sobre aspectos generales 
en materia de planificación eléctrica -demanda y equipamiento- en países 
con instalaciones, recursos y características similares a las de 
América Central. Luego, y en consonancia con lo anterior, se explicaría 
la concepción y desarrollo general de la metodología propuesta y los 
argumentos que sustentaron su selección. 
A continuación las presentaciones se centrarían en: las caracte-
rísticas detalladas de los modelos propuestos; la información que requie-
ren y cómo ésta se podría obtener; los procesos y algoritmos específicos 
que efectúa cada modelo y los resultados que de éstos se obtienen. Se 
ilustraría esta presentación con ejemplos reales que faciliten la com-
prensión de cada modelo considerado individualmente y en función de la 
interrelación que debe existir entre ellos.- Finalmente, se haría un 
análisis crítico sobre la justificación de la metodología o programa 
metodológico propuesto. 
Como tema adicional se analizarían los criterios básicos que con-
dicionan los programas de desarrollo y, en especial, los referidos a 
la autonomía nacional de un sistema y la seguridad del servicio, con 
miras a establecer acuerdos que permitan el desenvolvimiento eficiente 
del proyecto, según se comentó anteriormente. 
Al seminario asistirían, cómo mínimo, por una parte, personal 
directivo y profesional de las oficinas de planificación de las empreóas 
eléctricas participantes; por otra, los expertos y consultores del programa, 
consultores invitados de reconocido prestigio y funcionarios de los orga-




B. ORGANIZACION PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
En términos generales, las actividades del PARSEICA se basarían en lo espe-
cificado en este documento-solicitud y en sus términos de referencia, los 
cuales deberán ser aprobados por las empresas estatales de electrificación 
de los países participantes en su calidad de beneficiarías de la cooperación 
técnica no reembolsable, así como por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el organismo financiador, y la Subsede de la CEPAL en México, orga-
nismo ejecutor del Programa. 
La dirección superior de los trabajos le correspondería a las empresas 
eléctricas por intermedio del Subcomité de Electrificación del Istmo 
Centroamericano, integrado por sus máximas autoridades ejecutivas. La 
dirección técnica, a nivel global, la ejercerían las mismas empresas por 
intermedio del Grupo Regional sobre Interconexión Eléctrica (GRIE), integrado, 
para estos propósitos, por los Jefes de planificación y de operación de sus 
sistemas eléctricos. 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se reservaría las atribu-
ciones y funciones que estimase convenientes para darle seguimiento al des-
arrollo de las actividades del PARSEICA, de común acuerdo con las empresas 
eléctricas participantes y el organismo ejecutor. 
La responsabilidad por la correcta y eficiente evolución de los traba-
jos del PARSEICA recaería, en una primera instancia, sobre la Subsede de la 
CEPAL en México, la cual sería responsable del desarrollo eficiente del 
Programa a través de su Sección de Energía (SECM), que tiene amplia expe-
riencia en materia de estudios sobre interconexión eléctrica en el Istmo, 
y que ha venido prestando servicios de secretaría por muchos años tanto al 
Subcomité de Electrificación, como al GRIE antes mencionados. Para cumplir 
cabalmente con dicha responsabilidad, la SECM, en adición a su personal de 
planta, contaría con el Director Técnico del PARSEICA, quien se encargaría 
de la dirección específica de las tareas que deberían realizarse, apoyado 
por grupos de trabajo ad hoc. Estos grupos se integrarían con profesiona-
les de las empresas eléctricas y contarían a su vez con el apoyo de exper-
tos y consultores del Programa en la medida en que así lo requiriesen. 
Sobre las bases anteriores, se enumeran a continuación las atribucio-
nes y funciones específicas que corresponderían a cada uno de los grupos y 
personas que participarían en el PARSEICA. 
a) Las empresas eléctricas estatales nacionales de electrificación 
tendrían a su cargo; 
i) Por intermedio del Subcomité de Electrificación del Istmo 
Centroamericano, la dirección superior del Programa, con base en informes 
que al respecto le elabore el GRIE y mediante la revisión y aprobación defi-
nitiva tanto de las prioridades asignadas a los diversos trabajos, y sus 
respectivas modificaciones, como de los informes semestrales sobre 
/programas 
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programas de trabajo,, actividades realizadas, presupuestos y gastos incu-
rridos. El Subcomité celebraría para ello una reunión inicial seguida de 
reuniones semestrales que, en cada ocasión, serían precedidas por reunio-
nes del GRIE. 
ii) Por intermedio del Grupo Regional sobre Interconexión 
Eléctrica (GRIE) -al cual se integrarían, cuando se considerase conveniente, 
representantes de los comités de interconexión vigentes- la dirección téc-
nica global del Programa, con base en informes trimestrales que le presen-
taría la SECM, y mediante la revisión y aprobación a nivel técnico tanto 
de las prioridades asignadas a las diversas tareas, y de sus respectivas 
modificaciones, como de los informes trimestrales sobre programas de 
trabajo, tareas realizadas, presupuestos y gastos incurridos. El GRIE 
celebraría para ello una reunión inicial -que se realizaría conjuntamente 
con la correspondiente al Subcomité de Electrificación- seguida de reunio-
nes trimestrales. 
b) El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), podría participar 
en todas las reuniones técnicas que celebren el GRIE y el Subcomité de 
Electrificación, y con el organismo ejecutor, en la selección del Director 
Técnico y de los expertos internacionales y empresas consultoras, tendría 
acceso a la información básica que se genere en el PARSEICA y derecho a 
copias de los informes tanto de control y seguimiento técnico, como de 
índole contable financiera. 
c) La Subsede de la CEPAL en México, con el apoyo de su Sección de 
Energía, realizaría las siguientes actividades; selección y contratación 
del Director Técnico y de los expertos y consultores internacionales; 
administración de los recursos financieros provenientes de la cooperación 
técnica no reembolsable del BID y elaboración de los informes contables 
requeridos, y apoyo administrativo -secretarial, reproducción, comunica-
ciones, etc.- para las tareas que correspondan a su Sección de Energía. 
d) La Sección de Energía de la Subsede de la CEPAL en México (SECM), 
con el apoyo del Director Técnico, tendría las siguientes funciones; 
dirección a nivel de detalle del desarrollo del Programa; elaboración y 
sustentación de los informes periódicos mencionados en las atribuciones del 
Subcomité de Electrificación y del GRIE; organización de los seminarios 
técnicos, así como de cualquier otra actividad contemplada, y coordinación 
interinstitucional (empresas eléctricas/BID/CEPAL/otros organismos partici-
pantes y/o colaboradores en su caso). Para los propósitos, anteriores, la 
SECM convocaría las reuniones del GRIE y del Subcomité de Electrificación 
ya mencionadas, a las que prestaría servicios de secretaría en la forma 
acostumbrada. 
e) El Director Técnico (DT), como parte de la SECM, sería el respon-
sable, a nivel técnico, y en una primera instancia, de la organización 
regional, evolución continua y cierre eventual del PARSEICA, y se encargaría 
de la dirección y seguimiento, a nivel de detalle de las diversas tareas 
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involucradas en dicho Programa. Al DT le correspondería la formación de 
los grupos ad hoc de trabajo, que estarían integrados por los profesiona-
les y el personal de apoyo de las empresas eléctricas participantes que 
ejecuten las actividades que contempla el PARSEICA, así como por los 
expertos internacionales, ya sea que trabajen a título personal o de 
empresas consultoras. Estas actividades se realizarían en estrecha coor-
dinación con los jefes de las oficinas técnicas de las empresas eléctricas 
involucradas, considerando que su propósito sería el de apoyar a los tra-' 
bajos de las empresas. 
El DT sería contratado por un período de tres meses antes de iniciarse 
las labores del programa de modo que pueda formular, de común acuerdo con 
las empresas eléctricas y el organismo ejecutor, un programa global de 
trabajo en él que se detallen las actividades correspondientes al primer 
semestre de operaciones para Ser sometido a la consideración del GRIE y 
del Subcomité de Electrificación. 
f) Los grupos de trabajo ad hoc estarían integrados por profesiona-
les y personal de apoyo de las empresas eléctricas y expertos internacio-
nales del programa. En la realización de estudios nacionales participarían 
profesionales de las empresas del país involucrado; en los estudios subre-
gionales y regionales, participarían los profesionales de las empresas de 
los países que corresponda. De considerarse conveniente, en ambos casos 
podrían participar funcionarios de otros organismos interesados siguiendo 
la modalidad de "cooperación horizontal". Correspondería ál DT, en coor-
dinación estrecha con los jefes de las oficinas técnicas participantes, 
asignar los expertos Internacionales a los prupos de trabajo ad hoc 
mencionados. 
Finalmente, los profesionales locales realizarían investigaciones, 
trabajos y tareas del PARSEICA, actividades que se considerarían parte 
integral de sus labores cotidianas y de la capacitación en el trabajo que 
contempla el PARSEICA. Los expertos internacionales, bajo la tutela del 
DT, prestarían apoyo en dichas actividades en la medida que se considere 
útil para el eficiente desarrollo del Programa. Como norma general, 
su labor se centraría en enseñar, capacitar personal y en complementar 
trabajos. 
El organigrama anexo muestra las modalidades de autoridad, coordina-
ción é interrelación que existirían entre los elementos participantes del 
PARSEICA descritas en las paginas anteriores. 
La residencia del Director Técnico y de los expertos internacionales 
se fijaría en alguno de los países del Istmo Centroamericano. En la 
selección del país o países que servirían de sede, se tomaría en cuenta, 
entre otros criterios, la disponibilidad de apoyo necesario para el des-
arrollo eficiente de los trabajos a realizarse. La decisión final le 
correspondería al Subcomité de Electrificación sobre la base de la pro-
puesta que el organismo ejecutor le presentaría con la debida antelación. 
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El apoyo Internacional consistiría, por una parte, en expertos 
individuales actuando a título personal y, por la otra, en profesionales 
que aportarían empresas consultoras, públicas o privadas. Las modalida-
des que en una primera instancia se seguirían para cada una de las 
actividades principales en que se han subdividido los dos componentes 
básicos del PARSEICA se incluyen en los cuadros 2 y 3. 
En la determinación de las modalidades de consultoría se conside-
raron los criterios siguientes: utilización de expertos individuales 
para actividades de carácter puntual; utilización de expertos de empresas 
consultoras para actividades de carácter mas genérico. Con base en dichos 
criterios, la contratación del DT se basaría en la modalidad de experto 
individual. En todos los casos deberían mantenerse el diálogo y la cola-
boración entre las empresas eléctricas y los expertos y consultores. Una 
vez que estos últimos hayan desarrollado una metodología tendrán la obli-
gación de transferirla en forma íntegra a las empresas. 
Es importante mencionar que la modalidad de consultoría propuesta 
en los cuadros 2 y 3 se elaboró con base en los criterios mencionados y 
en un intercambio de impresiones con los personeros responsables de la 
planificación y operación de las seis empresas eléctricas. Es posible, 
sin embargo, que durante la etapa de selección se estime conveniente modi-
ficar la modalidad propuesta. 
En consideración a que el Programa prevé la adquisición de equipo de 
computación que deberá ser instalado y probado en cada una de las empresas 
eléctricas participantes, tanto el BID como el organismo ejecutor y las 
propias empresas harán todo lo que esté a su alcance para lograr que las 
nuevas computadoras se encuentren disponibles para utilizarlas tan pronto 
como ello sea necesario de acuerdo con el calendario de actividades del 
PARSEICA. 
Por su parte, las empresas eléctricas estatales, que son las benefi-
ciarlas directas del Programa, se comprometerán a su más alto nivel a 
realizar las actividades establecidas en el PARSEICA como parte integral 
de sus programas normales de trabajo en materia de: establecimiento de 
una base de datos, adaptación y aplicación de metodologías, análisis de 
seguridad operativa, planeación de la operación, estimación de mercados 
y alternativas de las adiciones en generación-transmisión. 
Para tales fines, asignarían como mínimo los meses/hombre de personal 
local establecidos en el PARSEICA. Asimismo, proporcionarían las instala-
ciones de oficina y el apoyo logístico que los grupos ad hoc de trabajo 
requieran para lograr altos rendimientos. De manera similar brindarían el 
apoyo que se precise para la celebración de reuniones y seminarios de 
trabajo. Los aportes financieros de contrapartida de las empresas eléctri-
cas los cubrirían en la moneda nacional de cada país, y corresponderían a 
los gastos en que se incurriría con motivo de la celebración de las reu-
niones de trabajo en un país en particular, incluyendo los pertinentes a 




MODALIDADES Y TIEMPO DE CONSULTORIA PARÁ LA 
COMPONENTE OPERACIÓN MEJORADA 
Actividades de operación mejorada de los 





Total 33 12 
1. Establecimiento de bases de trabajo 3 -
2. Adaptación y transferencia de metodología sobre 
seguridad operativa 12 _ 
3. Adecuación y transferencia de metodología sobre 
planeamiento operativo - . 8 
4. Aplicación de metodología sobre seguridad 
operativa 9 -
5. Aplicación de metodología sobre planeamiento 
operativo - 3 
6. Identificación de requerimientos en materia de 
centros de gestión de energía 3 -
7. Establecimiento de reglamentos, criterios y proce-
dimientos de operación 4 -
8. Seminario regional sobre operación 1 1 
9. Informe final 1 
al Incluye empresas privadas e instituciones gubernamentales. 
/Cuadro 3 
Cuadro 3 
MODALIDADES Y TIEMPO DE CONSULTORIA PARA LA COMPONENTE 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO ELECTRICO 
Actividades de planificación del Cónsultoría (hombre-mes) 
desarrollo eléctrico Individual Empresa a/ 
Total 32.5 9.5 
1. Establecimiento de bases de trabajo , 3 
2. Adaptación y transferencia de metodología sobre 
planificación 
2.1 Modelo para el desarrollo del mercado 1.5 
2.2 Modelo MGI - 3 
2.3 Modelo WASP 3 -
2.4 Modelo para el desarrollo de la transmisión - 4.5 
3. Estimación de mercados 2 -
4. Programas nacionales autónomos de desarrollo 
eléctrico 6 
5. Programas nacionales de desarrollo eléctrico 
altemos 12 
6. Análisis financiero de los programas de desarrollo 3 -
7. Seminario regional sobre planificación 1 1 
8. Informe final 1 
a/ Incluye empresas privadas e instituciones gubernamentales. 
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países participantes y de los funcionarios del organismo ejecutor. Los 
compromisos anteriores se podrían formalizar mediante una resolución 
del Subcomité de Electrificación o algún otro acuerdo que se considere 
adecuado. 
En lo que concierne a las relaciones entre el Programa y otros orga-
nismos en él interesados, se establecerían las coordinaciones del caso en 
los diversos niveles de funcionamiento. En el ámbito nacional se manten-
dría una estrecha coordinación, incluyendo intercambio de datos, con los 
grupos nacionales que se ocupen del planeamiento energético global y con 
las oficinas de planificación nacional, en lo concerniente al sector de 
energía y a la asignación de prioridades en materia de inversiones publi-
cas. Se aseguraría en esta forma que los programas de desarrollo 
eléctrico guarden la debida congruencia con otros glanes 
nacionales. En el ámbito internacional, se mantendría igualmente la coor-
dinación e intercambio de información requeridos y se daría especial 
atención a la coordinación con la OLADE. 
Como se indicó, el PARSEICA se considera también como módulo 2 del 
Proyecto de Desarrollo Energético Centroamericano (PRODECA) y, en conse-
cuencia, debe mantener una estrecha coordinación con el módulo 1 de dicho 
proyecto, que se refiere a la planificación global del sector energético. 
También se mantendría coordinación con los organismos financieros habituales 
del subsector eléctrico del Istmo Centroamericano que son, en adición al 
organismo financiador (BID), el Banco Mundial y el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE). Este ultimo, podría aportar recursos al 





21 meses/consultor x $ 3 600/mes = 
75 600 + (150%) 113 400 
Consultores individuales internacionales 
Director técnico 21 meses x $ 6 000/mes 
Expertos 65 meses x $ 6 000/mes 
Dirección y coordinación general 
10 meses x $ 6 000/mes 
Experto agencia ejecutora 21 meses x 
$ 6 000/mes 
Auxiliar de investigación agencia eje-
cutora 21 meses x $ 1 000/mes 
Personal profesional local de contraparte 
Profesional 432 meses x $ 2 500/mes 
Auxiliar de investigación 432 meses x 
$ 1 000/mes 






















Aportes en especie 
Total Empresas CEPAL 











1 080 000 1 080 000 








Personal de apoyo y secretarial 











Arriendo local de oficinas 21 meses a 
^ $ 2 000/mes 
< Muebles y útiles 
Equipo de computación 
Materiales de oficina 21 meses a $ 500/mes 
^ Publicación de manuales 
^ Comunicaciones 21 meses a $ 1 500/mes M 
g Subtotal 
g Imprevistos 13% 
2 
(Conclusión) 
Aportes financieros (dólares) 
Aporte . . Aportes en especie 
Total solicitado Total Empresas CEPAL 
al BID empresas 
70 960 78 960 
17 699 17 699 
30 000 30 000 12 000 12 000 
45 000 45 000 
46 608 3 744 42 864 
35 604 35 604 9 168 9 168 
19 923 19 928 
6 320 6 320 
31 208 3 3 M 27 824 
16 240 16 3 056 3 056 
42 000 42 000 
20 000 . 20 000 
340 000 340 000 
10 500 10 500 
20 000 20 000 20 000 20 000 
31 500 31 500 
1 531 787 1 327 171 204 616 1 808 224 1 557 000 251 224 
172 532 172 532 
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V. JUSTIFICACION 
Los trabajos contemplados en el PARSEICA se orientan a mejorar tanto la 
operación diaria de los sistemas eléctricos existentes y previstos como 
la planificación de los programas de adiciones de generación-transmi-
sión. Se utilizarían para ello metodologías uniformes debidamente adecua-
das a las realidades de la región, con miras a facilitar un mayor grado 
de integración de los sistemas nacionales involucrados. 
En lo que concierne a la operación mejorada, las empresas estatales 
nacionales de electrificación emplearían metodologías modernas para incre-
mentar la seguridad operativa de sus sistemas eléctricos nacionales y 
regionales, con el consiguiente beneficio en materia de conflabilidad y 
calidad de servicio. También las utilizarían para programar de manera 
más eficiente la generación a corto y mediano plazos. Ello les permiti-
ría reducir sus costos a niveles cada vez más bajos en la medida en que 
dicha programación se extienda a los ámbitos subregional y regional, en 
su caso. En otras palabras, con ello se lograría una utilización más 
eficiente de las inversiones realizadas, lo que necesariamente se tradu-
ciría en mejores rendimientos económico-financieros en adición a los bene-
ficios de tipo cualitativo antes mencionados. 
En lo que se refiere a la planificación del desarrollo, las empresas 
eléctricas aludidas también contarían con herramientas metodológicas ade-
cuadas para actualizar sus estimaciones de mercado y optimizar sus pro-
gramas de adiciones -con varias alternativas- en materia de generación-
transmisión. Ello significaría, sin lugar a dudas, una mayor racionaliza-
ción de las inversiones en nuevas obras, así como una disminución de los 
costos recurrentes de operación. Adicionalmente, las empresas contarían 
con modelos que utilizarían, en su oportunidad, para definir los refuer-
zos y ampliaciones de las redes troncales de transmisión y, de manera 
especial, de los tramos intermedios constituidos por aquellas líneas de 
transmisión nacionales que servirían como puente para los flujos de elec-
tricidad entre dos países no limítrofes. 
En materia de capacitación de recursos humanos, los estudios que 
realizarían en sus propias oficinas los profesionales locales -con apoyo 
de los consultores del Programa cuando fuese preciso- constituiría de 
hecho una capacitación. De esta manera las empresas podrían efectuar 
este tipo de estudios con un mínimo de apoyo externo. Ello se traduciría 
en importantes ahorros a causa de la frecuencia con que estos estudios 
deben realizarse debido a las variaciones imprevistas de la demanda y la 
oferta que por razones ampliamente conocidas se han venido experimentando. 
En los ámbitos subregional y regional, en su caso, la utilización 
de procedimientos y ¡metodologías uniformes facilitará considerablemente 
la realización de actividades coordinadas y/o conjuntas entre las empre-
sas eléctricas del Istmo que se precisan para lograr una mayor integración 
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de sus sistemas eléctricos con la debida complementación y aprovecha-
miento compartido de la infraestructura eléctrica existente y de los pro-
yectos futuros, con base en los recursos naturales de América Central. 
La operación conjunta efectivamente mejorada a nivel de dos o más países 
permitiría reducir la inseguridad operativa, al aumentar la conflabilidad 
y mejorar la calidad del servicio eléctrico suministrado a los consumido-
res finales. Ello se lograría mediante la selección adecuada de las cen-
trales generadoras entre las disponibles -predespacho- y en especial 
mediante un manejo optimizado de los embalses de proyectos hidroeléctri-
cos de gran regulación. La racionalización de los programas de expansión 
en materia de generación-transmisión, cuando trascienda las fronteras de 
un país, podría significar beneficios importantes adicionales derivados 
de un escalonamiento razonable en las fechas de entrada en operación de 
centrales generadoras importantes con características competitivas, así 
como la coordinación efectiva de aquellas centrales que presentan caracte-
rísticas complementarias. De la conjunción de una operación mejorada y 
un aprovechamiento más racionalizado de los proyectos, cuando ambos se 
consideran para dos o más países, se derivarían los considerables benefi-
cios, ya mencionados, los cuales seguramente se incrementarían en la 
medida en que se expanda el ámbito geográfico. Entre tales beneficios 
cabe destacar reducciones importantes en los excedentes netos de energía 
de mínimo costo marginal. 
Los beneficios comentados cobrarían mayor importancia hacia finales 
del presente decenio cuando se estima que podría ser una verdad la inte-
gración eléctrica mesoamericana que abarcaría además de los sistemas del 
Istmo Centroamericano los de Colombia y México. 
La operación mejorada y la planificación del desarrollo -los dos 
componentes del Programa enfocados a los sistemas de energía eléctrica de 
la región-, así como la capacitación del personal clave que interviene en 
dichas labores y que se lograría con la mecánica operativa propuesta para 
la realización del Programa, son sin lugar a dudas factores fundamentales para 
fortalecer al subsector eléctrico del Istmo Centroamericano, condición que se 
proyectaría a su vez al marco energético general y redundaría en conside-
rables beneficios para todos los países participantes. 
En síntesis, las revisiones periódicas de los programas de expansión 
de los sistemas eléctricos nacionales, incluyendo las interconexiones 
entre países, así como de sus modalidades de operación para diversos 
escenarios de flujos de energía eléctrica entre países -en ambos casos 
con miras a lograr un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles a 
nivel subregional y regional en su oportunidad, como se plantea en el 
programa propuesto- fomentarían un mayor grado de integración de las 
infraestructuras nacionales. Adicionalmente, la conformación de conjun-
tos multinacionales en el campo de la energía eléctrica del Istmo haría 
más factible, en su oportunidad, la expansión hacia México y Colombia de 
la integración eléctrica regional. 
/De lo expuesto 
De lo expuesto anteriormente se deduce que el Programa de Activida-
des Regionales en el Subsector Eléctrico del Istmo Centroamericano 
(PARSEICA) produciría beneficios de magnitudes apreciables tanto para 
las empresas involucradas como para los consumidores finales del servi-
cio eléctrico, lo cual a su vez daría gran impulso al desarrollo socio-
económico de la región. 


